

IJ00064


GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO  
FUNDAÇÃO JONES DOS SANTOS NEVES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PLANO PRIORITÁRIO DE TRANSPORTES URBANOS  
- GRANDE VITÓRIA  
TRIÊNIO 1980-1982  
CRONOGRAMA TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS




FUNDAÇÃO JONES DOS SANTOS NEVES

IJ00064  
3693/1980



08/13/98  
1981 de  
2098/15209  
If 000.64



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PLANO PRIORITÁRIO DE TRANSPORTES URBANOS  
- GRANDE VITÓRIA  
TRIÊNIO 1980-1982  
CRONOGRAMA TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO  
FUNDAÇÃO JONES DOS SANTOS NEVES



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PLANO PRIORITÁRIO DE TRANSPORTES URBANOS  
- GRANDE VITÓRIA  
TRIÊNIO 1980-1982  
CRONOGRAMA TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

DEZEMBRO/1979

GOVERNADOR DO ESTADO

*Eurico Vieira de Rezende*

SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

*Arlindo Villaschi Filho*

FUNDAÇÃO JONES DOS SANTOS NEVES

*Sebastião José Balarini - Diretor Superintendente*

*Antonio Luiz Borjaille - Diretor Técnico*

SUMÁRIO	PÁGINA
1. APRESENTAÇÃO .....	5
2. CRONOGRAMA FINANCEIRO .....	6
2.1. Subprograma Infra-Estrutura Viária .....	6
2.2. Subprograma Capacidade e Segurança de Tráfego .....	9
2.3. Subprograma Terminais .....	11
2.4. Subprograma Frota .....	12
2.5. Subprograma Aperfeiçoamento Institucional .....	13
2.6. Subprograma Estudos e Projetos de Transportes Urbanos ...	13
2.7. Quadro Final do Programa .....	14
3. APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES <u>RELACIO</u> <u>NADOS</u> AO SISTEMA DE TRANSPORTES URBANOS .....	15
4. ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTES URBANOS .....	16

1.

## APRESENTAÇÃO

---

Este documento constitui-se num detalhamento financeiro, trimestral e anual, dos projetos que incorporam o Plano Prioritário de Transportes Urbano da Grande Vitória para o triênio 1980-1982, entregue a Empresa Brasileira dos Transportes Urbanos - EBTU, em dezembro de 1979, com o objetivo de serem incluídos no orçamento da EBTU para financiamento de projetos de transportes nos Estados da Federação.

Este plano engloba os trabalhos mais emergentes e indispensáveis a serem realizados dentro da atual conjuntura dos transportes urbanos da Grande Vitória, no que se refere a infra-estrutura viária, capacidade e segurança de tráfego, terminais, aperfeiçoamento institucional e estudos e projetos de transportes urbanos.

Aproveitou-se a oportunidade para anexar a este plano dois outros subprogramas que faziam parte do plano de aplicação apresentado em 1978, para o triênio 1979-1981, quais sejam: Aperfeiçoamento Institucional e Estudos e Projetos de Transportes Urbanos.

2. CRONOGRAMA FINANCEIRO

2.1. Subprograma: Infra-Estrutura Viária

2.1.1. Vias expressas, contornos e acessos

CUSTO/ORTN Nº DE PROJETO	1980				1981				1982			
	TRIMESTRE				TRIMESTRE				TRIMESTRE			
	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º
01	86.624	86.624	86.624	86.624	86.624	86.624	86.624	86.625				
02					38.551	38.551	38.551	38.551	38.551	38.551	38.551	38.552
03	80.207	80.207	80.207	80.207	80.207	80.208	80.208	80.208	80.208	80.208	80.208	80.208
04					44.687	44.687	44.687	44.687	44.687	44.687	44.687	44.687
05	85.936	85.936	85.936	85.937	85.937	85.937	85.937	85.937				
Subtotal	252.767	252.767	252.767	252.768	336.006	336.007	336.007	336.008	163.446	163.446	163.446	163.447
Total-item				1.011.069				1.344.028				653.785
Total Geral item												3.008.882

2.1.2. Corredores Estruturais

01	9.411	9.411	9.411	9.410								
02			21.378	21.377								
Subtotal	9.411	9.411	30.789	30.787								
Total-item				80.398								
Total Geral item												80.398





2.1.4

## QUADRO FINAL DO SUBPROGRAMA

CUSTO/ORTN Nº DE PROJETO	1980				1981				1982			
	TRIMESTRE				TRIMESTRE				TRIMESTRE			
	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º
Subtotal Subprograma	314.793	323.175	363.612	381.619	418.929	407.225	394.324	380.082	220.664	205.153	203.251	192.204
Total Subprograma	1.383.199				1.600.560				821.272			
Total Geral Subprograma												3.805.031



## 2.2.4. Ciclovias

CUSTO/ORTN Nº DE PROJETO	1980				1981				1982			
	TRIMESTRE				TRIMESTRE				TRIMESTRE			
	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º
01	84.149	84.149	84.150	84.150	40.479	40.479	40.479	40.480	33.000	33.000	33.000	33.000
Subtotal	84.149	84.149	84.150	84.150	40.479	40.479	40.479	40.480	33.000	33.000	33.000	33.000
Total-item				336.598				161.917				132.000
Total Geral-item												630.515

## 2.2.5.

## QUADRO FINAL DO SUBPROGRAMA

Subtotal Subprograma	92.981	112.323	112.324	112.325	107.302	87.959	87.959	87.961	80.481	41.832	41.832	41.832
Total Subprograma				429.953				371.181				205.977
Total Geral Subprograma												1.007.111

2.3. Subprograma: Terminais

CUSTO/ORTN Nº DE PROJETO	1980				1981				1982			
	TRIMESTRE				TRIMESTRE				TRIMESTRE			
	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º
01		32.207	32.207	32.207	32.208							
02	8.947	26.839	26.839	17.893								
03			5.010	7.515	7.515	2.505						
04		1.789	5.368	5.368	3.579							
05				10.735	10.736	10.736						
06	8.051	8.052	8.052	8.052								
07					9.662	9.662	9.662	9.663				
08						10.467	10.467	10.467	10.468			
09							6.602	6.602	6.603	6.603		
10						4.402	6.602	6.602	6.603	2.201		
11								4.831	4.831	4.831	4.831	
Subtotal Subprograma	16.998	68.887	77.476	81.770	63.700	37.772	33.333	38.165	28.505	13.635	4.831	
Total Subprograma				245.131				172.970				46.971
Total Geral Subprograma												465.072

2.4. Subprograma: Frota

CUSTO/ORTN Nº DE PROJETO	1980				1981				1982			
	TRIMESTRE				TRIMESTRE				TRIMESTRE			
	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º
01	38.356	38.356	38.357	38.357	38.357	38.357	38.357	38.357	38.357	38.357	38.357	38.357
02	19.324	19.324	19.324	19.324	19.324	19.324	19.324	19.324	19.324	19.324	19.325	19.325
Subtotal Subprograma	57.680	57.680	57.681	57.681	57.681	57.681	57.681	57.681	57.681	57.681	57.682	57.682
Total Subprograma	230.722				230.724				230.727			
Total Geral Subprograma												692.173

2.5. Subprograma: Aperfeiçoamento Institucional\*

CUSTO/ORTN Nº DE PROJETO	1980				1981				1982			
	TRIMESTRE				TRIMESTRE				TRIMESTRE			
	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º
01	4.831	4.831	4.831	4.831	4.831	4.831	4.831	4.831	4.831	4.831	4.831	4.831
Subtotal Subprograma	4.831	4.831	4.831	4.831	4.831	4.831	4.831	4.831	4.831	4.831	4.831	4.831
Total Subprograma				19.324				19.324				19.325
Total Geral Subprograma												57.973

2.6. Subprograma: Estudos e projetos de transportes Urbanos\*

01	24.155	24.155	24.155	24.155	24.155	24.155	24.155	24.155	24.156	24.156	24.156	24.156
Subtotal Subprograma	24.155	24.155	24.155	24.155	24.155	24.155	24.155	24.155	24.156	24.156	24.156	24.156
Total Subprograma				96.620				96.620				96.624
Total Geral Subprograma												289.864

\*O detalhamento destes projetos encontra-se nos itens 3 e 4, a seguir.

2.7.

QUADRO FINAL DO PROGRAMA

CUSTO/ORTN Nº DE PROJETO	1980				1981				1982			
	TRIMESTRE				TRIMESTRE				TRIMESTRE			
	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º
Subtotal Programa	511.438	591.051	640.079	662.381	676.598	619.623	602.283	592.875	416.318	347.289	336.583	320.706
Total Programa	2.404.949				2.491.379				1.420.896			
Total Geral Programa												6.317.224



3. APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DOS ÓRGÃOS E  
ENTIDADES RELACIONADOS AO SISTEMA DE  
TRANSPORTES URBANOS

---

PROJETO Nº 1: INTEGRAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS ENVOLVIDOS EM TRANSPORTES COLETIVOS  
NA GRANDE VITÓRIA

FASES DO PROJETO:

ESPECIFICAÇÃO	CUSTOS ORTN	PRAZOS (TRIMESTRES)	ÓRGÃO RESPONSÁVEL
Sistema para informação	28.986	12	SEIT//FJSN
Apoio Técnico	28.987	12	FJSN

---

#### 4. ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTES URBANOS

---

##### PROJETO Nº 1: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTES URBANOS

LISTA DOS ESTUDOS E PROJETOS: Neste triênio está prevista a elaboração dos seguintes projetos por ordem de prioridade:

- a) Estudos de integração tarifária entre os modos de transportes;
- b) Desenvolvimento do Plano Diretor de Transportes Urbanos;
- c) Localização e dimensionamento do Terminal de cargas da Grande Vitória;
- d) Estudos e Projetos de Embarcações;
- e) Expansão do Aquaviário;
- j) Atualização periódica dos estudos feitos.

##### FASES DO PROJETO:

ESPECIFICAÇÃO	CUSTOS ORTN	PRAZOS (TRIMESTRES)	ÓRGÃO RESPONSÁVEL
Subsídios	289.864	12	FJSN



