

Dez 180

IJ
569

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PLANEJAMENTO

PROJETO CPM/BIRD
SUBPROJETO VITÓRIA

CONVÊNIO FNDU Nº 92/80
08 DE DEZEMBRO DE 1980
PLANO DE APLICAÇÃO

não
circula
conclusão

569



INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

342
P964
7053/85

PROJETO CPM/BIRD
SUBPROJETO VITÓRIA

CONVÊNIO FNDU N° 92/80
08 DE DEZEMBRO DE 1980
PLANO DE APLICAÇÃO



7053/85

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PLANEJAMENTO
INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

PROJETO CPM/BIRD
SUBPROJETO VITÓRIA

CONVÊNIO FNDU N° 92/80
08 DE DEZEMBRO DE 1980
PLANO DE APLICAÇÃO

DEZEMBRO/1980

O presente Plano de Aplicação refere-se ao Convênio firmado entre o Ministério do Interior, o Governo do Estado do Espírito Santo e as Prefeituras Municipais de Vitória, Vila Velha e Cariacica, com a intervenção do Instituto Jones dos Santos Neves, assinado em dezembro de 1980, em Vitória, para a elaboração dos elementos técnicos necessários à viabilização dos trabalhos nele discriminados, bem como a preparação e análise dos anteprojetos indispensáveis à assinatura do Convênio de execução do Subprojeto do Aglomerado Urbano de Vitória, do Projeto Cidades de Porte Médio, de acordo com a Exposição Interministerial nº 055/80 de 12/05/80.

Para a complexa tarefa de elaboração dos anteprojetos torna-se necessário o desenvolvimento de estudos que devem ser subsidiados com dados nem sempre disponíveis, e cuja obtenção reveste-se de custos que devem ser cobertos dentro de uma agilidade indisponível no poder público.


Por outro lado, o desenvolvimento de estudos multidisciplinares e multi-institucionais torna necessário a manutenção de equipes integradas de atuação permanente.

O desenvolvimento dos anteprojetos demanda, em diversas etapas, para melhores definições, o aprofundamento em itens específicos, onde são necessários levantamentos, estudos ou consultorias especializadas que permitam o aprofundamento do seu desenvolvimento.

Este Plano de Aplicação tem como itens principais aqueles destinados a esses aprofundamentos: estudos, pesquisas, levantamentos, consultorias, projetos e pessoal técnico. Seu desenvolvimento se deu a partir do documento *Subprojeto Vitória: Proposta para Elaboração dos Anteprojetos*, encaminhando à apreciação do CNDU em julho de 1980 pela então Fundação Jones dos Santos Neves.

I - COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS

1. PESSOAL E ENCARGOS	<u>7.050.315,00</u>
. Técnicos da Prefeitura Municipal de Vila Velha: Assess. Pref. Municipal, S.M. Obras, S.M. Saúde, S.M. Educação, S.M. Administração	245.040,00
. Técnicos da Prefeitura Municipal de Cariacica: Assess. Pref. Municipal S.M. Obras, S.M. Educa ção, S.M. Administração, Procuradoria Jurídica	465.600,00
. Técnicos da Prefeitura Municipal de Vitória: S.M. Obras, S.M. Saúde, S.M. Educação, S.M. Ad ministração, S.M. L. Urbana, Procuradoria Jurí dica	1.117.200,00
. Equipe do Instituto Jones dos Santos Neves: 7 técnicos e 4 administrativos	5.222.575,00
2. SERVIÇOS DE TERCEIROS	<u>4.840.000,00</u>
. Consultoria de técnicos especialistas	1.550.000,00
. Serviços de topografia e cartografia	1.370.000,00
. Projetos de arquitetura e/ou engenharia de equi pamentos e obras de arte	1.480.000,00
. Desenho e apoio	440.000,00
3. ESTUDOS ESPECÍFICOS	<u>1.530.000,00</u>
. Coleta e destinação de lixo	215.000,00
. Viabilidade fossas de refluxo	390.000,00
. Bacia do Rio Aribiri	925.000,00



4. LEVANTAMENTOS	<u>1.930.000,00</u>
. Levantamento, delimitação e dimensionamento de jazidas para aterros em Santa Rita	440.000,00
. Sondagens geológicas	1.360.000,00
. Levantamento de custos de terrenos	130.000,00
5. PESQUISAS COMPLEMENTARES	<u>400.000,00</u>
6. DIVERSOS	<u>300.000,00</u>
TOTAL:	<u>16.050.315,00</u>

QUADRO DE USOS E FONTES

Cr\$ 1,00

USOS	FONTES	PREFEITURA VITÓRIA	PREFEITURA VILA VELHA	PREFEITURA CARIACICA	IJSN	CNDU	TOTAL
Pessoal e Encargos		1.117.200	245.040	465.500	5.222.575	-	7.050.315
Serviços de Terceiros		-	-	-	-	4.840.000	4.840.000
Estudos		-	-	-	-	1.530.000	1.530.000
Levantamentos		-	-	-	-	1.930.000	1.930.000
Pesquisa		-	-	-	-	400.000	400.000
Diversos		-	-	-	-	300.000	300.000
TOTAL		1.117.200	245.040	465.500	5.222.575	9.000.000	16.050.315

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CPM/BIRD - VITÓRIA

FASES	DEZEMBRO/80	JANEIRO/81	FEVEREIRO/81	MARÇO/81	ABRIL/81	MAIO/81
Perfil do Aglomerado	_____					
Estratégia de Intervenção	_____					
Fichas de Projeto	_____					
Anteprojetos	_____					
Acompanhamentos		_____	_____	_____	_____	_____
TOTAL (Cr\$ 1,00)	3.329.510	3.279.509	3.080.009	2.120.429	2.120.429	2.120.429
TOTAL GERAL (Cr\$ 1,00)	_____ 16.050.315 _____					

