

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PLANEJAMENTO

PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE
URBANO DA GRANDE VITÓRIA
PROJETO DE MONITORAÇÃO DO AGLURB-GV

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
- 1986 (NOVA MOEDA – CZ\$)

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PLANEJAMENTO

PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE
URBANO DA GRANDE VITÓRIA
PROJETO DE MONITORAÇÃO DO AGLURB-GV

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
- 1986 (NOVA MOEDA - CZ\$)

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

38 09815 207

59

529/86

x . .



**PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE
URBANO DA GRANDE VITÓRIA
PROJETO DE MONITORAÇÃO DO AGLURB-GV
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
- 1986 (NOVA MOEDA - CZ\$)**

388.409215 207
1597
7529/86
ex. 1

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PLANEJAMENTO
INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE
URBANO DA GRANDE VITÓRIA
PROJETO DE MONITORAÇÃO DO AGLURB-GV
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
- 1986 (NOVA MOEDA - CZ\$)

MARÇO/1986

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Gerson Camata

COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PLANEJAMENTO
Orlando Caliman

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES
Manoel Rodrigues Martins Filho

EQUIPE TÉCNICA

COORDENADOR TÉCNICO

Antonio Luiz Caus

GERENTE DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS

Genilço Antonio Magnago

COORDENADOR DO PDTU-GV

Luciene Maria B. Esteves Vianna

COORDENADOR DO PROJETO MONITORAÇÃO

Carlos Eduardo Pini Leitão

TÉCNICOS

Cristina Marins de Medeiros

Vera Maria Carreiro Ribeiro

EQUIPE DE APOIO DO IJSN



LISTA DE QUADROS

1. PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO DA GRANDE VITÓRIA - PDTU-GV

QUADRO 1.1. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 1986

QUADRO 1.2. EQUIPE TÉCNICA - CUSTOS - 1986

2. PROJETO DE MONITORAÇÃO DO AGLURB-GV

QUADRO 2.1. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 1986

QUADRO 2.2. EQUIPE TÉCNICA - CUSTOS - 1986

1.

**PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO
DA GRANDE VITÓRIA - PDTU-GV**

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES
 PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO DA GRANDE VITÓRIA - PDTU
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PREÇOS CORRENTES
 QUADRO 1.1.

Ano: 1986
 Valores em Cz\$

OR DEM	MESES ATIVIDADE	MESES												TOTAL
		JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.	
01	Equipe técnica de projeto	54.600	54.600	96.876	161.255	161.255	161.255	161.255	161.255	193.506	193.506	193.506	357.618	1.950.485
02	Consultoria													
2.1	GEIPOT	-	-	134.225	52.935	58.228	64.031	70.456	88.631	88.631	88.631	88.631	88.631	823.050
2.2	Outros	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000
03	Material de Consumo	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600
04	Pesquisas													
4.1	Controle Operacional das linhas de ônibus nos terminais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355.000	-	355.000
4.2	Estudo de táxis	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	20.000
4.3	Estudo de bicicletas	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	20.000
4.4	Estudo de transporte de carga	-	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	60.000
05	Convênio PRODEST (Asses. Técnica)	72.587 ¹	12.879	12.879	12.879	12.879	17.172	17.172	17.172	17.172	17.172 ²	17.172 ²	-	227.135
5.1	Digitação e Processamento Pesq. Cont. Operac.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000	-	11.000
06	Viagens	-	-	10.000	-	10.000	-	-	10.000	-	10.000	-	10.000	50.000
07	Encargos Administrativos ³	12.749	6.778	27.428	22.737	34.266	24.278	24.918	27.736	29.961	30.961	66.561	45.655	354.028
TOTAL		140.236	74.557	301.708	250.106	376.928	267.056	274.101	305.094	329.570	340.570	732.170	502.204	3.894.298

OBS.:

¹Item 5 - Convênio PRODEST - Incidem sobre o pagamento do mês de janeiro as parcelas: 1ª, 2ª e 3ª de 1985.

²Considerando prorrogação do convênio com a PRODEST por dois meses adicionais para cobrir o processamento da Pesquisa Controle Operacional (CATRACA), prevista para novembro/86, mantendo as mesmas bases contratuais.

³Correspondem a 10% do valor total.

INSTITUIO JONES DOS SANTOS NEVES
 PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO DA GRANDE VITORIA - PDIU-GV
 EQUIPE TÉCNICA DE PROJETO (MEMÓRIA DE CÁLCULO)
 QUADRO 1.2.

MESES EQUIPE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Téc.Nível Superior(5)	20.000	20.000	36.108 ¹	36.108	36.108	36.108	36.108	36.108	43.330 ²	43.330	43.330	86.660 ³	473.298
Téc.Nível Superior(4)	-	-	-	39.719	39.719	39.719	39.719	39.719	47.663	47.663	47.663	83.410 ⁴	424.994
Téc.Nível Sup.(Total)	20.000	20.000	36.108	75.827	75.827	75.827	75.827	75.827	90.993	90.993	90.993	170.070	898.292
Aux.Técs. (7)	14.000	14.000	25.276	25.276	25.276	25.276	25.276	25.276	30.331	30.331	30.331	60.662 ³	331.311
Estagiários (12)	3.600	3.600	4.800	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	11.520	11.520	11.520	11.520	106.080
TOTAL	37.600	37.600	66.184	110.703	110.703	110.703	110.703	110.703	132.844	132.844	132.844	242.252	1.335.683
TOTAL + ENCARGOS⁵	54.600	54.600	96.876	161.255	161.255	161.255	161.255	161.255	193.506	193.506	193.506	357.618	1.950.485

OBSERVAÇÕES:

- 1 - Reajuste de 53% + Reposição Salarial de 18%
- 2 - Reajuste de 20% (Considerando uma inflação média de 3% ao mês)
- 3 - Incluindo 13º Salário (100%)
- 4 - Incluindo 13º Salário (75% - Abril a Dezembro)
- 5 - Encargos Sociais.- 50% sobre Salários de Técnicos e Auxiliares Técnicos

2.

PROJETO DE MONITORAÇÃO DO AGLURB-GV

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES
 PROJETO MONITORAÇÃO DO AGLURB-GV
 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PREÇOS CORRENTES
 QUADRO 2.1

Ano: 1986
 Valores em Cz\$

OR DEM	MÊS ITEM	MÊS												TOTAL
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
01	Equipe Técnica	33.600	33.600	58.984	58.984	58.984	58.984	58.984	58.984	207.287	207.287	207.287	207.287	1.250.252
02*	Pesquisas/Levantamentos	-	2.000	4.530	4.530	6.400	4.200	-	2.200	26.335	29.187	42.816	27.599	149.797
03	Reprodução Relatórios (Base-Final)	-	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-	5.000	10.000
04	Viagens	-	-	-	12.000	-	12.000	-	16.000	-	-	10.000	-	50.000
05	Material Consumo	300	300	300	300	300	300	300	300	600	800	800	800	5.400
TOTAL PARCIAL		33.900	35.900	63.814	75.814	65.684	80.484	59.284	77.484	234.222	237.274	260.903	240.686	1.465.449
ENCARGOS ADMINISTRATIVOS (0%)		3.390	3.590	6.382	7.582	6.568	8.048	5.928	7.748	23.422	23.727	26.090	24.069	146.544
TOTAL GERAL		37.290	39.490	70.196	83.396	72.252	88.532	65.212	85.232	257.644	261.001	286.993	264.755	1.611.993

*Não estão incluídos os custos das pesquisas: Opinião dos usuários de transporte coletivo e de poluição ambiental

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES
 PROJETO DE MONITORAÇÃO DO AGLURB-GV
 EQUIPE TÉCNICA
 QUADRO 2.2.

EQUIPE \ MESES	JAN.	FEV.	MAR ¹	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET. ²	OUT.	NOV.	DEZ.	TOTAL
Técnicos Nível Superior	16.000	16.000	28.887	28.887	28.887	28.887	28.887	28.887	102.259	102.259	102.259	102.259	614.358
Auxiliar Técnicos	4.000	4.000	7.222	7.222	7.222	7.222	7.222	7.222	25.564	25.564	25.564	25.564	153.588
Estagiários	3.600	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	15.552	15.552	15.552	15.552	98.208
TOTAL	23.600	23.600	40.909	40.909	40.909	40.909	40.909	40.909	143.375	143.375	143.375	143.375	866.154
ENCARGOS³	10.000	10.000	18.055	18.055	18.055	18.055	18.055	18.055	63.912	63.912	63.912	63.912	383.978
TOTAL GERAL	33.600	33.600	58.984	58.984	58.984	58.984	58.984	58.984	207.287	207.287	207.287	207.287	1.250.252

Observações:

- 1 - Reajuste e 53% + Reposição Salarial de 18%
- 2 - Reajuste de 20% (Considerando uma inflação média de 3% ao mês)
- 3 - Encargos Sociais - 50% sobre salários de técnicos e auxiliares técnicos.

