

VIGAS DETERIORADAS PREFEITURA DE VITÓRIA JUSTIFICOU ALTERAÇÕES ALEGANDO QUE A CONDIÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE ESTAVA PIOR DO QUE O ESPERADO

Reforma em Camburi vai atrasar 40 dias e custar mais R\$ 700 mil



MAIS PESO. Com a nova estrutura a ponte passará a suportar 45 toneladas, 15 a mais do que quando foi projetada. FOTO: CHICO GUEDES

O prazo de conclusão, agora, é final de novembro, e o custo total de R\$ 2,5 milhões

MAURÍLIO MENDONÇA
mgomes@redegazeta.com.br

A reforma da ponte de Camburi será concluída com 40 dias de atraso e custará R\$ 700 mil a mais. Segundo a Prefeitura de Vitória a condição estrutural da ponte estava pior do que se esperava. O prazo de conclusão, agora, é final de novembro - antes a previsão era 15 de outubro - e o custo total, R\$ 2,5 milhões.

O secretário de Obras, Paulo Maurício Ferrari, explica que as alterações feitas pelos engenheiros da prefeitura no projeto de reforma da ponte aumentaram o preço e estenderam o prazo. "As condições eram precárias. Tanto a estrutura metálica que encontramos quanto o concreto usado estavam deteriorados".

A saída encontrada pela administração foi reforçar a

estrutura da ponte. "Preferimos entregar uma obra com atraso do que correr riscos de segurança durante a reforma e após sua conclusão", justifica Ferrari.

VIGAS. Com isso, novas vigas metálicas entraram no projeto. Elas servirão como um apoio às vigas que já existem e estão deterioradas pela ação do tempo. "A nova estrutura vai cobrir a antiga, como se 'envelopasse' a ponte atual. Depois vamos fechar com concreto, o que deve aumentar a largura da ponte", conta Ferrari.

Para reforçar a base da ponte foram instaladas mais 36 estacas, tanto no vão central quanto nos dois laterais, somando 60 ao todo. Com essa estrutura nova a ponte passará a suportar 45 toneladas, 15 a mais do que a época em que foi projetada, e 30 a mais desde quando a reforma foi iniciada.

Sobre a mudança do valor, que subiu de R\$ 1,8 milhão para R\$ 2,5 milhões, o secretário explica que a quantia era prevista, já que, segundo a legislação federal, obras públicas de reforma podem ter o valor inicial acrescido em até 50% no decorrer do trabalho.

■ **Cronograma.** A prefeitura deve divulgar na semana que vem o novo cronograma de obras da reforma da ponte de Camburi, após informar que o prazo de entrega foi estendido em 40 dias

■ **Conclusão.** A obra, que estava prevista para ser entregue no dia 15 de outubro, foi prorrogada por mais 40 dias. A nova previsão é que a reforma termine no final de novembro

■ **Trânsito.** Com isso a inter-

dição da ponte será mantida, também, por mais 40 dias, e o trânsito continua alterado, com apenas uma faixa no sentido Camburi/Praia do Canto e duas na direção oposta

■ **Valor.** A alteração do tempo de obra também modifica o valor final empregado na reforma. Serão gastos, pelo menos, R\$ 700 mil a mais. O que antes estava estimado em R\$ 1,8 milhão, está orçado, agora, em R\$ 2,5 milhões

Verão na orla será em meio a obras

Somente o trecho próximo à ponte estará concluído, com calçadão, ciclovia, quiosque e banheiro

O verão em Camburi será completo apenas para quem escolher aproveitar a praia no início da orla, próximo à ponte. A previsão da Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais (Sepe) é de que quase toda a praia esteja em reforma nessa época, estando concluída, até dezembro, apenas uma das cinco áreas em que a obra foi dividida.

“O espaço que está em obras, hoje, estará concluído, com calçadão, ciclovia, quiosques e banheiros. As demais áreas estarão em construção e tudo está previsto para ser entregue em agosto de 2008”, afirmou Elias Marochio, secretário de Proje-

tos e Obras Especiais.

Mas a prefeitura pretende construir uma infra-estrutura provisória nas outras quatro áreas. Como tudo estará destruído, serão implantados três quiosques provisórios nesses locais. Serão contêineres adaptados, com varanda e toldo.

Um deles já funciona como um espaço para ouvir reclamações e sugestões dos moradores. “O calçadão provisório foi concluído e a iluminação começou a ser adaptada”, afirma Marochio.

As obras da orla de Camburi, segundo o secretário, começaram próximo à ponte por ser o local mais adequado, já que na outra ponta será construído um mergulhão de acesso à Avenida Adalberto Simão Nader, o que demanda mais tempo. Mas moradores da região reclamam que a proximidade das duas obras atrapalha quem transita a pé ou de carro.

Coleta seletiva

Prefeitura oferece capacitação

A Secretaria de Serviços da Prefeitura de Vitória está oferecendo capacitações sobre coleta seletiva. Os cursos têm duração de dois dias e serão realizados no Parque Municipal Padre Afonso Pastore, na Mata da Praia. O objetivo do curso é ensinar aos servidores, integrantes de cooperativas e lideranças comunitárias a forma correta de acondicionar os materiais recicláveis. O número de vagas é limitado. Mais informações e inscrições pelo telefone 3382-6770.