

**Centro de Vitória.** Previsão é de que o antigo prédio do Americano Batista seja transformado em creche

# Novo prazo para reforma do Americaninho é final de agosto

MARCOS FERNANDEZ

**Segundo secretário de Obras, demora se deu em função das restaurações que estão sendo feitas no local**

**FREDERICO GOULART**  
fgoulart@redegazeta.com.br

■ Com última previsão de entrega marcada para o mês de março, o antigo prédio do Americano Batista, no Centro de Vitória, que está em obras para receber o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Er-

nestina Pessoa, vai sofrer mais um atraso. Agora serão pelo menos mais 45 dias até que o Americaninho – como o local ficou conhecido – possa receber os alunos, prazo que se aproxima do fim de agosto.

Segundo o secretário municipal de Obras de Vitória, Paulo Maurício Ferrari, a demora se deu em função das dificuldades de se trabalhar em um prédio histórico. “Essa obra tem características de restauro. Por isso, requer mais tempo

e cuidados do que uma intervenção normal”, diz.

Entre esses cuidados está a implantação de um sistema de incêndio e de proteção de descarga atmosférica (para-raios), com o objetivo de respeitar as normas estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros.

## ATRASO

A demora tem sido característica nos trabalhos realizados no prédio, que está fechado a mais de quatro

anos. No último mês de janeiro, um outro aditivo estendia o prazo de entrega em mais 150 dias – período que expirava em março. De acordo com a previsão inicial da prefeitura, a creche deveria ter ficado pronta no final de 2010.

O novo espaço do CMEI Ernestina Pessoa deve contar com mais de 100 novas vagas. Seu custo gira em torno de R\$ 1,459 milhão – já incluindo um acréscimo de R\$ 415 mil, aprovado no começo de 2010.



**AMERICANO BATISTA.** Espaço está fechado há mais de quatro anos