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Moradora do Edificio Estoril, a operadora de telemarketing Rosangela Almeida Shott vive
com dois filhos e o marido. “Logo que nos mudamos tivemos um problema de infiltracdo no
banheiro, e a placa do teto caiu. Mas reclamamos, e a prefeitura resolveu”, diz.

De seu apartamento no Edificio Estoril - entregue em 2009 -, o oficial de cozinha de navio Cléber
Silva de Oliveira vé o prédio duplo dos antigos hotéis Tabajara e Pouso Real. “Eu e minha esposa
moravamos no Romao. Desde que nos mudamos, nunca tivemos problemas com as instalacoes.”

Vitoria retoma obras para
transformar hoteis em moradias

Quarenta familias
aguardam ha cinco anos
a entrega dos imdveis,
prevista para 2014

/ CARLA SA
carla.sa@redegazeta.com.br
Apdscincoanosdeespera,
as40familias que anseiam
pela conclusdo das obras
no edificio duplo dos anti-
gos hotéis Tabajara e Pou-
so Real, no Centro de Vit6-
ria, finalmente terdo seus
apartamentos entregues
no primeiro semestre de
2014. As obras, que come-
caram em 2008, estavam
paradas desde 2010, e es-
tdo sendo retomadas esta
semana pela prefeitura.

O intervalo de dois anos

aconteceu devido a uma
complicagdo na reforma,
feita pela prefeitura como
uma agao do projeto “Mo-
rar no Centro”. Por ser um
prédio antigo, houve uma
necessidade maior de re-
forco estrutural que ndo es-
tava prevista inicialmente,
0 que atrasou os trabalhos.

“A licitacdo com a pri-
meira empresa contrata-
daacabouseencerrandoe
tivemos que abrir uma no-
va etapa. O Tribunal de
Contas fez questionamen-
tos, mas foram respondi-
dosedepoisautorizarama
continuidade da licita-
cdo”, explica o secretdrio
municipal de Habitagio
de Vitdria, Sérgio de Sa

MORAR NO CENTRO

Valor total da obra
R$ 5,7 milhdes

Previsao de custo
inicial
R$ 3,5 milhdes

Aditivos
v Primeiro
Foi mais R$ 1,7 milhdo
por conta do reforco
estrutural e para corrigir
o custo da obra com a
passagem dos anos
vSegundo
Mais R$ 527 mil para o
lancamento da
segunda ordem de
servico no Tabajara e

Pouso Real

Desapropriacdo
O Estoril custou

R$ 1,3 milhdo. Ja
Tabajara e Pouso Real
foram R$ 300 mil
cada um

Repasse

R$ 1,5 milhao foi
repassado pelo governo
federal para ajudar a
custear as obras. Além
disso, o pagamento
feito pelas 94 familias
deve custear cerca de
R$ 1,7 milhado

Freitas, que ja ocupava o
cargo na gestdo de Jodo
Coser, quando a obra foi
iniciada.

Nos préximos meses
até a entrega, seréo feitas
obras de acabamento, co-
mo conclusdo das partes
elétrica, hidraulica, pavi-
mentacao, pintura e insta-
lacdo de lumindrias.

ESTORIL

Junto com Tabajara e o
Pouso Real, o antigo Hotel
Estoril teve suas obras ini-
ciadas em 2008 para acdo
do mesmo programa habi-
tacional de revitalizacdo, o
“Morar no Centro”. Entre-
tanto, ele foi entregue pron-
to em dezembro de 2009.

Desde entio, moram no
local 54 familias. Com 0s40
novos apartamentos entre-
gues nos outros edificios,
serdo, portanto, 94 benefi-
ciados. Todos pagam men-
salmente uma prestacdo
pela unidade, que sera qui-
tada em 15 anos.

Apréxima obra do pro-
jeto deve ser no prédio do
Cine Santa Cecilia, que fi-
ca localizado ao lado do
Parque Moscoso. “O pré-
dio ja foi adquirido pela
Prefeitura. A previsdo é
que sejam mais 40 aparta-
mentos, mas eles serdo
custeados pelo programa
do governo federal ‘Mi-
nha Casa, Minha Vida™,
diz o secretdrio.




