

# Copa do Mundo vai atrasar obra do aeroporto de Vitória

## ENTENDA O CASO

### Infraero vai fazer nova licitação

- > **OBRAS:** as obras do aeroporto de Vitória tiveram início em janeiro de 2005, com a promessa de ampliação do terminal, para torná-lo capaz de receber voos internacionais.
- > **AUDITORIA:** mas, em outubro de 2006, o Tribunal de Contas da União (TCU) fez auditoria das obras e apontou uma lista com 17 irregularidades, algumas consideradas graves pelo órgão.
- > **PARALISAÇÃO:** em 2007, as obras foram paralisadas, e, em setembro do ano passado, o presidente Lula declarou que a conclusão das obras do aeroporto representava uma dívida do governo federal com o Estado.
- > **CANCELAMENTO:** em maio, a Infraero assinou o distrato com as empresas contratadas para a obra.
- > **CRONOGRAMA:** é divulgado novo cronograma para as obras, com duas etapas. Cada etapa terá uma licitação diferente.
- > **PISTA:** a previsão da retomada da execução das obras da pista é para junho de 2010, com conclusão prevista para junho de 2011.
- > **PASSAGEIROS:** já as obras do Terminal de Passageiros têm previsão de retomada em setembro de 2010, com término em março de 2012.
- > **AMPLIAÇÃO:** em agosto começa a ampliação das salas de embarque e desembarque. As obras serão concluídas até 15 de dezembro.
- > **PRIORIDADE:** o deputado estadual Marcelo Santos esteve em Brasília e disse que o governo federal vai priorizar as obras de aeroportos de cidades-sede da Copa de 2014, além de Guarulhos (SP). Outras obras só serão licitadas por decisão judicial.

Fonte: Infraero e parlamentar citado.

Governo federal deve priorizar obras em terminais localizados em cidades-sede da competição, que será realizada em 2014

INFRAERO - 10/06/2008



**OBRAS DO AEROPORTO DE VITÓRIA, que estão paralisadas desde 2007: prazo para finalização da reforma do terminal aeroportuário pode ser adiado para depois do primeiro trimestre de 2013, devido à Copa do Mundo de 2014**

Ney Santana

Não bastasse a paralisação, devido a irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), as obras do aeroporto de Vitória agora correm o risco de ter o prazo de entrega adiado para depois do primeiro trimestre de 2013.

Tudo por causa da decisão do governo federal de priorizar aeroportos de cidades-sede da Copa do Mundo de 2014. Foi o que explicou o deputado estadual Marcelo Santos, que participou ontem, em Brasília, da reunião da Comissão de Infraestrutura do Senado, na qual se discutiu a situação dos terminais aeroportuários do País.

“Na audiência pública, só os senadores podiam se expressar. O que foi nos informado é que o aeroporto de Guarulhos e das cidades que sediarão a Copa de 2014 estão na prioridade. Novas obras só poderão ser licitadas por meio de decisão judicial”, disse Santos.

## DOCUMENTOS

No final da sessão, Marcelo Santos conseguiu falar com o presidente da Infraero, o tenente-brigadeiro Cleonilson Silva. Ele disse que as obras do aeroporto de Vitória já foram autorizadas pelo TCU,

mas agora há um outro problema: documentos essenciais para que as obras sejam retomadas sumiram.

“A Infraero, inclusive, já acionou a Polícia Federal para realizar mandados de busca e apreensão à procura dos papéis na casa do res-

ponsável pelo sumiço”, adiantou.

Em nota, a Infraero informou que a prioridade para aeroportos de cidades-sede da Copa não tem relação com as obras do aeroporto de Vitória. “Os prazos e cronograma permanecem os mesmos.”

Instituto Jones dos Santos Neves  
Biblioteca

AJ00208