

## BARRO VERMELHO

# Parque será entregue incompleto

**Obra, uma compensação aos danos causados pelas obras da empresa, será inaugurada em junho**

FREDERICO GOULART  
fgoulart@redgazeta.com.br

Sete anos se passaram desde o dia em que os moradores de Barro Vermelho e Praia do Canto, em Vitória, receberam a promessa que receberiam um parque como compensação aos danos ambientais trazidos pela nova sede da Petrobras na região. A obra só começou há um ano e meio e, agora, uma novidade volta a incomodar os moradores: o Parque Chácara Paraíso será entregue incompleto.

Segundo o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Cleber Guerra, na metade de junho serão inaugurados 80% da estrutura. Faltarão a finalização do prédio administrativo, o mirante, os pergolados e o playground.

O secretário explica que, em julho de 2011, foi assinado um convênio em que a Petrobras se comprometeu

em repassar R\$ 3,6 milhões para a construção do parque – inicialmente, a empresa doaria o terreno e o município bancaria os trabalhos.

O contrato se encerra no próximo de 27 de julho. “Até lá, é o que vamos conseguir entregar. Tivemos uma dificuldade como greves, chuvas e mudança na administração”, explica.

O prolema maior, no entanto, foi a quantidade de rochas a serem retiradas, que acabou sendo mais que o previsto. Em função disso, o valor repassado passou a não ser suficiente. O projeto foi dividido, então, em duas etapas.

A promessa de Guerra é que os moradores já tenham acesso em junho às vias de caminhada, Serviço de Orientação ao Exercício (SOE), banheiro público, guaritas e paisagismo. “Para o restante dependemos de captação de recursos. Pretendemos terminar até o final deste ano”, aponta o secretário. O valor que falta é de R\$ 1,4 milhão.



Gava, representante de Barro Vermelho, diz que avanço de obra está lento

## Moradores revoltados com atrasos

“O vaivém na obra do Parque Chácara Paraíso revoltou os moradores de Barro Vermelho e Praia do Canto, em Vitória. Eles acreditam que esse é um exemplo de má gestão.

O representante de Barro

Vermelho, Francisco Gava, conta que há 20 dias os trabalhos estão praticamente paralisados. “Estão fazendo uma espécie de operação tartaruga. Chegaram a anunciar a suspensão da obra por falta de dinheiro”.

Márcio Esteves, da Associação de Moradores da Praia do Canto, reclama do descaso com os moradores. “Já houve três prorrogações e ainda não vão entregar tudo o que prometeram”, alerta.

RICARDO MEDEIROS

### A OBRA

#### Parque Chácara Paraíso

##### ▼ Área

São 15 mil m<sup>2</sup>, cedidos pela Petrobras como medida compensatória ao impacto da construção de sua nova sede

##### ▼ Estrutura

O projeto inicial previa mirante, parquinho com piso emborrachado, espaço para caminhada, local para prática de outros exercícios físicos, academia popular para idosos, sede administrativa, estacionamento, bicicletário, espaço para jogos, rampas e banheiros adaptados para cadeirantes e fiação subterrânea

##### ▼ Obras

A ordem de serviço para o início das obras foi dada em dezembro de 2011. A promessa inicial de entrega era dezembro do ano passado, passou para maio e, agora, para junho