

Vitória. Condição do terreno contribuiu para o atraso da obra

AJ05297

Instituto Jones dos Santos Neves
Biblioteca

X

Retomada construção de galeria para evitar alagamento

RICARDO MEDEIROS

Prefeitura promete que obra, em Bento Ferreira, será concluída até o mês de setembro

■ Paralisada desde o final de 2009, as obras de construção da galeria da Rua Jair Etienne Dessaune, em Bento Ferreira, Vitória, foram retomadas no começo desta semana. Agora, a estimativa para a entrega da estrutura, que promete melhorar o escoamento da água da chuva e evitar alagamento no bairro, ficou para o próximo mês de setembro.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras (Semob), o motivo para a interrupção dos trabalhos foi a reprogramação financeira pela qual a administração tem passado nos últimos meses.

O serviço, com valor total avaliado em R\$ 5,3 milhões, tinha prazo inicial para entrega em maio de 2007. Em janeiro do ano passado, a prefeitura chegou a informar que a obra da galeria estava prevista no orçamento do ano, e o reinício dos trabalhos estaria certo, mas até a semana passada, nada aconteceu. Desde 2006, quando a



ATRASOS. Serviço começou a ser executado em 2006 e deveria ter sido entregue em 2007

construção começou, a obra sofreu dois aditivos de prazo, atrasando a entrega em mais de um ano, por conta das condições do terreno da região.

A GALERIA

A obra consiste na construção de uma nova galeria – totalmente independente daquela já existente – no trecho que vai desde a Ave-

Investimento

5,3 milhões de reais

Essa é a estimativa da Prefeitura de Vitória para os custos dos trabalhos na galeria da Rua Jair Etienne Dessaune, em Bento Ferreira.

nida Cesar Hilal até a Rua Chafic Murad, em Bento Ferreira.

A primeira etapa, já concluída, permitiu que o trecho até a Rua professor Roberto Rabelho fosse totalmente concluído. Com a retomada dos trabalhos, a Secretaria de Obras pretende finalizar o trecho que vai até o interior do bairro, na Rua Chafic Murad.