

Economia.

Sai edital do
Hucam com 737
vagas em seleção
Pág. 22

EDITORA:
ELAINE SILVA
ecferreira@redgazeta.com.br
Tel.: 3321.8327
agazeta.com.br/dinheiro

gazetadineiro

OBRAS DO AEROPORTO PROMESSA DO MINISTRO NÃO SERÁ CUMPRIDA

Atraso na documentação impede reinício do serviço no dia 15

▄ RONDINELLI TOMAZELLI
rtomazelli@redgazeta.com.br

Um novo atraso de cronograma ameaça empurrar a retomada das obras do Aeroporto de Vitória para 2014. Às voltas com a atualização da planilha de preços, o consórcio Camargo Corrêa, Mendes Júnior e Estacon Engenharia pediu mais 15 dias de prazo para entregar os orçamentos ao Tribunal de Contas da União (TCU).

Com isso, a Corte só receberá no dia 20 a última das três etapas do acordo firmado para o reinício das intervenções, paralisadas desde 2008 após constatação de superfaturamento e outras irregularidades.

Os usuários do único terminal aeroportuário do Estado terão que contar com muita sorte para que o TCU analise tudo de forma muito rápida nesta reta final do ano, quando os ministros têm de votar centenas de processos acumulados.

Relator do caso, o ministro Raimundo Carreiro garantiu à deputada federal Rose de Freitas (PMDB) que o aeroporto será analisado com prioridade. É corrida contra o tempo: após a entrega dos orçamentos, o tribunal só terá três sessões antes do recesso. O caso vai à pauta de votação nas sessões no dia 20 e 27 de novembro e 4 de dezembro.

“O ministro garantiu agilidade. Há um empenho de todas as partes para que a ordem de serviço da retomada das obras seja assinada até o começo de dezembro”, assinalou Rose. A in-

NÃO CUMPRIU!

ROMERO MENDONÇA/SECOM - 26/04/2013



O ministro Moreira Franco (D) veio ao Estado garantir a retomada das obras ao governador Renato Casagrande



“ A obra é uma pedra no sapato do governo e da sociedade. Minha palavra é a garantia de que esse cronograma vai ser rigorosamente cumprido. Será a referência de avaliação de desempenho dos aeroportos”

MOREIRA FRANCO MINISTRO DA AVIAÇÃO CIVIL, em 26 de abril deste ano, quando foi anunciada oficialmente a volta do consórcio para as obras do Aeroporto de Vitória

tenção é que a o recomeço das obras seja anunciado, em Vitória, pela presidente Dilma Rousseff (PT).

O ministro da Aviação Civil, Moreira Franco (PMDB-RJ), visitou o aeroporto em abril, reconheceu a “pedra no sapato” e, anunciando rigor no controle, prometeu o pontapé da obra para o próximo dia 15, algo que não vai mais se cumprir. A conclusão estava prevista para 15 de novembro de 2015. Procurada ontem, a Secretaria Nacional de Aviação Civil afirmou que não prevê nenhuma alteração no cronograma de reinício das obras. Ressaltou, ainda, que os 15 dias adicionais solicitados pelo consórcio não ameaçam aos prazos fixados.

Segundo a Infraero em Brasília, o consórcio possivelmente teve problemas para prospectar no mercado o custo do material necessário para as obras.

Num processo idêntico ao do Aeroporto de Goiânia (GO), o consórcio entregou em 30 de agosto o projeto executivo do novo terminal de passageiros (TPS) do Aeroporto Eurico Salles, correspondente à primeira etapa. Um mês depois, o TCU recebeu os projetos de infraestrutura – pátio e pista.

A terceira etapa é a entrega dos orçamentos, uma espécie de projeto final. Apesar da expectativa, a Infraero disse ainda não ser possível fazer estimativas sobre o novo custo da obra, o que dependerá da análise dos projetos executivos e planilhas de custo por parte do TCU.