

7 AS09090

VITÓRIA

# Novo prazo para a duplicação da Fernando Ferrari é dezembro

FOTOS: FÁBIO VICENTINI

**A previsão mais recente para entrega do último trecho da obra era outubro**

**FREDERICO GOULART**  
fgoulart@redegazeta.com.br

Prometida para agosto e re-marcada para outubro, a entrega do trecho final da duplicação da Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, deve ficar para o fim de dezembro. Essa é a nova previsão da diretora do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), órgão ligado ao governo do Estado que é responsável pela obra.

Segundo o departamento, as chuvas dos últimos meses atrapalharam o andamento dos trabalhos. Além disso, houve atraso para a realocação dos quatro últimos postes e para implantação da última baía de ônibus.

Essa intervenção fica no trecho final da duplicação (sentido Vitória - Serra). Em meio a esses imprevistos, a diretora do DER, Tereza Casotti, pondera: "O prazo contratual para a entrega da intervenção é o fim de dezembro".

Após esses procedimentos, está prevista a pavimentação do trecho final da duplicação e a implantação do canteiro central ao longo dos 800m refor-



Realocação de postes e implantação da última baía de ônibus contribuíram para o atraso da obra, diz DER

mados. "Ele vai manter o padrão do restante da via e sua largura de 2 a 3,5 metros, dependendo da presença de baias de ônibus", descreve.

## RECLAMAÇÕES

Entre os comerciantes da região, a insatisfação com o atraso da obra é grande. Dono de uma loja de som e acessórios, Walbimar José Ribeiro conta que, para não perder clientes, a loja passou a atender

**"Cada dia que chove atrasa em quatro dias a obra. É preciso esperar o material secar"**

**TEREZA CASOTTI**  
DIRETORA DO DER

aos clientes em casa. "Meu movimento caiu pela metade. Se esse povo quisesse trabalhar, terminaria tudo antes. Não entendo uma obra como essa durar 8 anos", diz referindo-se a intervenção em todos os trechos da via.

Já para Fernando Souto Ribeiro, dono de uma loja de alumínio, todo esse transtorno não se justifica. "Quando tudo ficar pronto, não haverá vagas de estacionamento para os

clientes", aponta.

## NOVELA

Em 13 de abril deste ano, o DER chegou a confirmar que a obra seria finalizada em agosto, mas novas interdições foram anunciadas até outubro para a conclusão do asfaltamento da via. Ontem, a nova promessa foi dezembro. Sobre as reclamações, a diretora do DER pondera: "Os benefícios dos comerciantes serão enormes".



*"As obras demoram, afastam clientes e, quando ficam prontas, prejudicam o comércio. Não haverá mais vagas de estacionamento para ninguém"*

**FERNANDO RIBEIRO**  
DONO DE UMA LOJA DE ALUMÍNIO



*"Já tive que atender no outro lado da rua ou mandar equipe à casa do cliente. Se não for assim, a gente não consegue fazer o nosso trabalho"*

**WALBIMAR JOSÉ RIBEIRO**  
DONO DE LOJA DE SOM E ACESSÓRIOS