

Obras na Fernando Ferrari estão atrasadas

A116750


Problema entre Escelsa e prefeitura será alvo de reunião nesta semana

ADRIANA MENEZES

A primeira etapa das obras de duplicação da Avenida Fernando Ferrari não será mais concluída em março de 2003. O impasse entre a Secretaria de Obras de Vitória e a Escelsa sobre a retirada de 120 postes situados entre a pista do Aeroporto de Vitória e a Avenida Adalberto Simão Nader, que teve início em 23 de agosto, já causa um atraso de 30 dias em seu andamento.

Segundo o secretário de Obras de Vitória, José Arthur Bermudes, para que o sistema de drenagem ao lado das pistas seja realizado é necessário que três quilômetros de linhas de transmissão sejam deslocados. "A Escelsa alega um custo de R\$ 750 mil para fazer a mudança. Por ser uma empresa privada, o Poder Público não pode investir esses recursos na retirada dos postes. É uma situação ridícula", explicou

Na próxima quinta-feira, dia 24, José Arthur Bermudes estará reunido com represen-



Chico Guedes

Alteração

Para que o sistema de drenagem ao lado das pistas seja realizado é necessário que 3 km de linhas de transmissão sejam deslocados

tantes da Escelsa para tentar um acordo. Atualmente somente duas das quatro frentes de obras estão trabalhando no local.

Alternativa

Uma das possibilidades estudadas pela prefeitura é arcar com o valor para a retirada dos postes visando uma cobrança judicial posterior. O valor total da duplicação da avenida está orçado em apro-

ximadamente R\$ 27 milhões.

Cerca de 1.600 metros de drenagem da borda esquerda da pista, sentido Aeroporto-Vitória, já foi concluída. Uma galeria que recebe esgoto do Bairro República também está em fase de conclusão.

Além do impasse com a Escelsa, a prefeitura tenta viabilizar um acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) para conseguir

derrubar o muro de diversas casas do antigo conjunto habitacional da empresa ao longo da avenida. "Neste ponto estamos mais avançados, pois haverá a permuta de um terreno nesta negociação", adiantou Bermudes.

A assessoria de imprensa da Escelsa informou que a empresa prefere aguardar o resultado da reunião do dia 24 antes de se manifestar sobre o assunto.