

Cidades

Obra na avenida Leitão da Silva só sai em dezembro

Alterações no projeto, segundo a Secretaria de Obras, ocasionaram atraso na entrega do serviço previsto para ser concluído em julho

Kelly Kalle

Devido a alterações no projeto da avenida Leitão da Silva, em Vitória, a previsão da Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop) é que a obra seja entregue até o final do ano. A previsão anterior era de que o serviço fosse finalizado em julho deste ano.

As alterações foram realizadas, segundo a Setop, devido ao número elevado de cabamentos, aumento do número de galerias, uma adutora da Cesan – que não estava prevista – e muitas rochas. Além disso, a obra foi repassada para a responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES).

O subsecretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas, Valdir Uliana, explicou que o principal motivo foi em relação ao sistema de drenagem da prefeitura, que precisou sofrer alteração.

“Foi necessário adequar o projeto de drenagem ao projeto da Leitão da Silva. A prefeitura pediu para que se ampliasse de duas para três galerias – com o intuito de resolver o alagamento na região. O problema é que a obra iniciou sem que houvesse essa adequação.”

Uliana explicou ainda que o governo do Estado se reuniu com prefeitura, Cesan, Escelsa e empresas de telefonia e internet para remapear a área.

“A adutora da Cesan que estava na região teve de ser mudada de local. Também foi necessário modificar os cabamentos da Escelsa e de empresas de telefone e internet para conseguir fazer as galerias. Além disso, como a Setop não tem estrutura nem expertise para executar obras, e sim para planejá-



OPERÁRIOS trabalham nas obras de ampliação da avenida Leitão da Silva: DER agora é responsável pelo serviço

las, a obra da Leitão da Silva ficará com o DER.”

O subsecretário afirmou que a prioridade é finalizar a pista e depois terminar canteiros e passarelas. “A expectativa é terminar até dezembro. Já finalizamos um terço da obra. Vamos fechar uma data fixa para cumprirmos esse cronograma. O atraso não vai influenciar nas obras do BRT (corredor exclusivo de ônibus), pois ele ainda está em fase de contratação.”

“A expectativa é terminar até dezembro. O atraso não vai influenciar nas obras do BRT”

Valdir Uliana, subsecretário da Setop

ENTENDA O CASO

Mudanças para desafogar trânsito

Leitão da Silva

- > **A OBRA DA LEITÃO** da Silva, em Vitória, começou em março de 2014, para desafogar o trânsito.
- > **COM ISSO**, as faixas de ida e de volta serão ampliadas de duas para três. Além disso, será feito novo canteiro central, será fechado o valão da via e implantada ciclovia.

Prazos

- > **A OBRA TINHA** previsão de ser finalizada em julho deste ano. Porém, devido a alterações no projeto, a obra foi atrasada e deve ser finalizada até o final deste ano.
- > **FOI NECESSÁRIO** alterar o projeto

por causa do sistema de drenagem da Prefeitura de Vitória. Estavam previstas duas galerias – para ajudar a reduzir o alagamento na região – e foi necessária a criação de uma terceira.

- > **ALÉM DISSO**, foi preciso modificar cabamentos de energia, telefonia e internet, além de uma adutora da Cesan.
- > **ATUALMENTE**, há interdição de via do Centro de Convenções até pouco depois da Contauto, com uma pista em cada sentido.

Fonte: Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop).