

TRANSTORNO NO TRÂNSITO

Mais prazo e dinheiro para concluir obra na Leitão da Silva

EDSON CHAGAS - 29/04/2015

Intervenção em avenida começou em 2014 e será terminada no final do ano que vem

▄ **ALEXANDRE LEMOS**
aljunior@redgazeta.com.br

As obras na Avenida Leitão da Silva só serão entregues no final do ano de 2016. Essa já é a terceira previsão de término da obra, que inicialmente seria entregue daqui a dois meses. Uma nova licitação terá que ser aberta para a contratação de novos serviços que não estavam previstos. Mais prazos, mais dinheiro e mais transtorno para motoristas e comerciantes da região.

De acordo com o secretário estadual de Transportes e Obras Públicas (Setop), Paulo Ruy Carnelli, o atraso ocorreu devido a falta de planejamento antes de licitar a obra. “Há necessidade de fazer outras obras no subsolo da avenida, que sem elas, não se resolveria os problemas de alagamento”, disse o secretário.

Há dois meses, a Setop e o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (DER), juntamente com representantes da Prefeitura de Vitória, EDP Escelsa e da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), fazem análises para ter uma resposta mais definitiva de um novo cronograma para a obra.

“Depois da análise técnica detectamos que a obra

era considerada apenas uma construção de via urbana, sem contar com um projeto de macrodrenagem da região, e remanejamentos de postes da Escelsa e de telefônicas e alargamento de valões da Cesan. Apareceu uma obra dentro da obra, devido a isso, teremos que dividir a construção em duas etapas, aumentando o custo e a execução da obra”, disse Carnelli.

PRAZOS

O diretor do DER, Halpher Luigi, conta que terá que abrir uma nova licitação para dar conta do que não estava incluído como a construção de mais galerias, devido a Leitão da Silva ser ponto de encontro de duas bacias de captação de água de chuva. “A empresa contratada hoje terminará a primeira etapa até o começo de 2016. O edital de nova licitação deve ser aberto já em agosto, e o início da segunda etapa está previsto para o final de 2015, com um ano de duração. A entrega da obra finalizada acontece em dezembro de 2016”, afirma.

Na primeira licitação, a obra teria o valor de R\$ 50 milhões. E não há previsão de quanto custará a segunda etapa. “Não temos como informar os valores, e quanto será de responsabilidade estadual e qual seria a contribuição municipal, já que 80% da obra é de macrodrenagem”, disse Luigi.



O atraso para a conclusão da obra na avenida ocorreu devido à falta de planejamento antes da licitação

Avenida terá 6 faixas, ciclovia e cobertura de galeria

▄ Após as obras, a Leitão da Silva terá três faixas em cada sentido, ciclovia e cobertura das galerias. Futuramente, a avenida deve ser contemplada com o BRT – os corredores exclusivos para ônibus, motivo inicial da obra.

Até dezembro deste ano ficará pronto todo o

lado direito da avenida, sentido Maruípe, bem como as galerias. O lado esquerdo da avenida será contemplado na segunda etapa, e entregue no final de 2016, juntamente com obras adjacentes.

De acordo com o diretor do DER, Halpher Luigi, por

mais que se gaste mais dinheiro e mais tempo, não trará mais transtornos. “Agora com planejamento, não vamos demorar num mesmo ponto causando transtornos para os motoristas, principalmente nos pontos de maior circulação de veículos”, disse.

Depois de finalizadas as obras nos dois sentidos, mais um pavimento asfáltico será feito sob toda a avenida.

O novo cronograma de obras foi apresentado, ontem, numa reunião entre Setop, DER e Associação das Empresas da Avenida Leitão da Silva e Imediações.

A OBRA

Início

▼ 2014

Em janeiro de 2014 com previsão para ser entregue em julho de 2015.

Demora

▼ Transtorno

Desde os primeiros

meses, ao ser observada a demora na obra, empresários e comerciantes passaram a elencar transtornos como a queda nas vendas e a sujeira causada pela poeira, além do trânsito fora dos horários de pico.

Análise

▼ Técnica

Há dois meses, Setop, DER, Prefeitura de Vitória, Cesan e EDP Escelsa, analisam tecnicamente a obra, e diagnosticaram a necessidade de uma nova licitação.

Nova licitação

▼ Agosto de 2015

Até o mês de agosto será lançado edital para uma nova licitação para dar conta de necessidades não incluídas no primeiro contrato de R\$ 50 milhões.

Etapas

▼ Divisão

A primeira empresa entregará a primeira etapa da obra, o lado direito da Avenida Leitão da Silva, sentido Maruípe, no início de 2016, segundo a previsão.

Como vai ficar

▼ 2016

A obra finalizada conta com três faixas em cada sentido, ciclovia e cobertura das galerias, além de toda macrodrenagem, que está prevista para o final do ano de 2016