

Vitória. Cesan alega que não há atraso para entrega do trecho

Obra em Santa Cecília tira o sono de morador

Serviço faz parte do Programa Águas Limpas; desvio que duraria 1 semana já se estende por 2 meses

PAUTA DO LEITOR

FREDERICO GOULART
fgoulart@redgazeta.com.br

■ Moradores da rua conhecida como Maruípe Velha, paralela à Avenida Maruípe, em Santa Cecília, Vitória, estão com saudade da tranquilidade de que desfrutavam no local antes do início das obras que desviaram todo o fluxo de veículos da Avenida Paulino Müller para a porta de suas casas, há 55 dias.

O motivo da indignação é o atraso no término do serviço, que deveriam ter sido concluídos em uma semana. A obra faz parte do Programa Águas Limpas da Cesan e o desvio do trânsito foi autorizado pela Prefeitura de Vitória.

A professora aposentada Maria da Penha Calmon, que mora no local desde que nasceu, enumera a série de transtornos que a paralisação tem trazido. "Poeira, risco para pedestres, trânsito intenso, dificuldade de estacionar e de entrar na garagem (em função de a rua ser muito estreita) são apenas alguns", relata a moradora.

Também morador da via, o advogado José Alceu, de 58 anos, diz, com um documento em mãos, que a empreiteira contratada para executar a obra havia informado que os trabalhos - iniciados no dia 24 de junho - só durariam uma semana. Passados quase dois meses, os trabalhos seguem a todo vapor.

Ele relata que além dos transtornos citados pela professora, o grande fluxo de veículos ainda



FLUXO INTENSO. Trânsito da Avenida Paulino Müller está sendo desviado para dentro do bairro

foi responsável pela abertura de vários buracos na pista.

DESVIO
Para efetuar a interdição, a

Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana (Setran) de Vitória garante que foi realizado um Plano de Desvio de Tráfego

(PDT), que exige sinalização adequada, liberação de acessos à garagens, passagem de pedestres, entre outras exigências. Para a Avenida Maruípe, o desvio foi realizado de modo a oferecer a rota mais segura segundo a prefeitura.

A Cesan explica que as obras estão cumprindo o que previa o cronograma planejado pela empresa, sem nenhum atraso.

Segundo a empresa, os serviços naquele local foram iniciados no dia 24 de julho. Mas lá foram encontradas rochas que dificultaram a implantação das tubulações da rede de esgoto. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o próximo dia 24.



“ Antes eu lavava a minha varanda a cada 15 dias. Com a poeira dos carros, agora preciso fazer todo dia. Perdemos nossa paz”

MARIA DA PENHA CALMON, 56 ANOS
MORADORA DO BAIRRO



“ Recebemos um documento informando que o serviço duraria uma semana. O pior é que ninguém diz o porquê de tanto atraso”

JOSÉ ALCEU, 58 ANOS
ADVOGADO

ESTA MATÉRIA FOI SUGERIDA POR UM LEITOR. SE VOCÊ TAMBÉM QUISER FAZER SUA SUGESTÃO:

TELEFONE: 3321-8519

EMAIL: pauta@redgazeta.com.br