

## JARDIM CAMBURI

# Obra para acabar com alagamento em Vitória fica R\$ 2,3 milhões mais cara

**Prefeitura diz que aditivo foi necessário porque área a ser pavimentada aumentou**

▄ ROSANA FIGUEIREDO  
rfigueiredo@redgazeta.com.br

A primeira etapa da obra de ampliação da rede de drenagem do bairro Jardim Camburi, em Vitória, vai custar R\$ 2,3 milhões a mais que o previsto. O valor inicial foi acrescido em 25%. O aditivo foi publicado no Diário Oficial no último sábado. Com isso, a obra – que custaria R\$ 9,2 milhões – será executada por R\$ 11,5 milhões.

Segundo a prefeitura, o contrato da obra foi ampliado porque a área a ser repavimentada na sub-bacia Orla (cujo escoamento segue para o mar) será maior do que o previsto inicialmente. No entanto, o município não explicou o motivo de tal ampliação.

Além de mais cara, a in-



Rua Carlos Gomes Lucas é uma das que devem receber obras de drenagem

VITOR JUBINI

tervenção deve ficar mais demorada. Mas a prefeitura não informou se isso deve ocorrer. Por meio de nota, o município apenas afirmou que as obras foram iniciadas em maio de 2011 e que devem ser concluídas dentro de 18 meses. Se tal prazo for cumprido, os tra-

balhos devem ser concluídos no próximo mês.

A ampliação da rede de drenagem de Jardim Camburi é uma reivindicação antiga dos moradores e promessa de eliminação dos alagamentos no bairro. A intervenção inclui a construção de cerca de cin-

co quilômetros de galerias em 16 ruas do bairro.

De acordo com a prefeitura, cerca de 36 mil moradores serão beneficiados com a ampliação da rede de macrodrenagem do bairro, executada em duas etapas. A outra é a bacia Norte-Sul, que será entre-

## INVESTIMENTO

# 11,5

milhões de reais

É o novo valor da primeira etapa da obra, que antes custaria R\$ 9,2 milhões.

## Nada de ruas interditadas

▄ As obras de macrodrenagem já foram executadas em várias ruas do bairro Jardim Camburi, em Vitória. Atualmente, não há vias na comunidade com interdição de trânsito devido a buracos, informou a prefeitura. Estão sendo realizados serviços de sondagem.

Nos próximos dias, as obras devem começar no trecho da Rua Carlos Gomes Lucas, entre as ruas Desembargador Eurípedes Queiroz do Valle e Doutor Herwan Modenesse Wanderley.

Por conta dessas obras, o fluxo de veículos no trecho ficará impedido até o final de outubro.

gue até dezembro, conforme matéria publicada em A GAZETA em 2011.

As obras das bacias Orla e Norte-Sul fazem parte do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Vitória (PDDU), que prevê intervenções em 29 bacias de drenagem. Elas serão ampliadas com a substituição, em trechos da rede tubular, por galerias capazes de receber mais água da chuva.

Os recursos para as intervenções foram captados pela prefeitura junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES).