

# Dia a dia

www.twitter.com/gazetadia\_dia



**Estação das flores.** Apesar de ainda faltarem 19 dias para a primavera, ipês e quaresmeiras já enchem de cor as ruas de Bento Ferreira, em Vitória. **PÁG. 10**

**Pendências.** Parte da iluminação da areia da praia e os novos quiosques ainda vão ser executados

## 4 anos e R\$ 39 milhões depois, Orla de Camburi fica pronta

CARLOS ALBERTO SILVA

Após atrasos, obra de reurbanização será entregue à população durante festa de aniversário da cidade

**DANIELLA ZANOTTI**  
dzanotti@redgazeta.com.br

■ Quatro anos depois de ter sido iniciada, e após o gasto de R\$ 39,2 milhões, a nova Orla de Camburi será inaugurada neste final de semana, durante as comemorações do aniversário de Vitória.

Será entregue para a população a reforma do sistema viário, calçadão, ciclovia, novo urbanismo e paisagismo, baias de ônibus e áreas para estacionamento. A prefeitura ainda ficará devendo parte da iluminação da areia da praia e os quiosques.

A obra, que incluía ainda uma ligação em dois níveis (mergulhão) entre as avenidas Dante Michelini e Adalberto Simão Nader, acabou 24,62% mais cara. E ainda ficou sem a ligação especial entre as duas vias, projeto que foi assumido pelo Estado para reduzir os custos da prefeitura. Com isso, o mergulhão não tem prazo para ser implantado.

Em outubro do ano passa-



**RITMO ACELERADO.** Em média, 50 homens estão trabalhando na finalização da obra, que sofreu alterações na reta final, para dar mais espaço para estacionamento

ser implantado.

Em outubro do ano passado, houve redução no ritmo das obras, mas o andamento voltou ao normal no início do ano. Para cumprir o cronograma, com conclusão prevista para o final de agosto, a prefeitura acelerou os trabalhos, o que pôde ser visto nos últimos dias.

Mais homens reforçaram a mão de obra no local, realizando diversos serviços como o novo paisagismo. Em média, 50 homens trabalham na finalização da obra. A prefeitura também fez várias intervenções parciais no trânsito da Avenida Dante Michelini.

“A obra sofreu um pequeno atraso agora na reta final porque fizemos algumas mudanças. Nós retiramos parte de uma área destinada ao jardim, próxima a entrada da Avenida Adalberto Simão Nader, para ampliar o número de vagas de estacionamento no local, mas o resultado foi positivo”, avalia o secretário municipal de Obras, Paulo Maurício Ferrari.

Nos últimos quatro anos, o projeto de reurbanização da orla sofreu vários ajustes, principalmente por conta das análises feitas pela Superintendência do Patrimônio da União no Estado (SPU-ES). No entanto, a obra ainda não está completa. Quem quer tomar uma cervejinha gelada nos quiosques da praia ainda vai ter que esperar mais tempo. Somente dois quiosques ficarão prontos no próximo verão. Os outros cinco só serão entregues em junho do ano que vem.

### Custo

## R\$ 714 mil por quiosque

■ Esse é o valor estimado pela Prefeitura de Vitória para execução das obras de cada quiosque na Praia de Camburi. Há pouco tempo o custo para cada unidade chegou a R\$ 1,14 milhão, mas o projeto acabou sendo alterado.

RITMO ACELERADO

Em média, 50 homens estão trabalhando na finalização da obra, que sofre alterações na reta final, para dar mais espaço para estacionamento

## Quiosques novos serão entregues em junho de 2011

■ A construção dos novos quiosques da Orla de Camburi foi um capítulo à parte no histórico dos últimos quatro anos da obra. Somente dois módulos serão entregues no próximo verão. O conjunto todo só em junho de 2011.

A praia teria, inicialmente, 14 quiosques, mas a Superintendência do Patrimônio da União no Estado (SPU-ES) não aprovou o projeto da Prefeitura de Vitória e o número acabou reduzido para sete.

O custo total de cada estabelecimento também sofreu oscilações e gerou muita polêmica. Depois dos ajustes exigidos pela SPU, o custo foi recalculado, subindo de R\$ 5,7 milhões para R\$ 8 milhões, com R\$ 1,14 milhão por unidade. A repercussão negativa no acréscimo da obra fez com que o prefeito João Coser recuasse um dia após a publicação de uma reportagem sobre o assunto em A GAZETA.

A obra agora passa a custar R\$ 5 milhões, R\$ 714 mil por unidade. Os quiosques devem ser reavaliados e a prefeitura vai apresentar as alterações para a Caixa Econômica Federal e para a SPU, mas garante que as obras não vão atrasar

### A novela da nova orla

■ **OBRAS.** a reurbanização da orla de Camburi teve início em 2006 e a previsão de término era para o fim de 2008

■ **MUDANÇAS.** uma série de modificações no projeto inicial acabou atrasando a obra. A última etapa começou somente em março de 2009 e a previsão da prefeitura era de que as obras no calçadão terminassem em julho do mesmo ano, mas depois houve mais uma prorrogação, dessa vez para o final de

# Muro encontrado abaixo da via atrasou iluminação

CARLOS ALBERTO SILVA

## Apenas a primeira etapa do projeto de iluminação da areia ficará pronta até o fim de semana

■ Assim como os quiosques, a iluminação na areia da Praia de Camburi também será entregue com atraso. Apenas a primeira etapa – entre o píer de Iemanjá e o Clube dos Oficiais – ficará pronta neste final de semana. Em abril, a previsão era de que todo o serviço ficasse pronto até agosto. Um dos motivos para o atraso foi a descoberta de um muro de contenção, de 60 a 70 anos atrás, abaixo da atual Avenida Dante Michelini.

Serão instalados 30 postes neste primeiro trecho que será inaugurado, e outros 35 na segunda etapa – do Clube dos Oficiais até o segundo píer –, que deve deverá ser concluída até dezembro. O investimento é de cerca de R\$ 2,5 milhões.

A novidade é que a iluminação do canteiro central da Avenida Dante Michelini também será modificada. “As lâmpadas de vapor de sódio, amarelas, serão trocadas pelas de vapor metálico, que são as brancas. Além disso, os postes vão ganhar bra-



NOVO. Trinta postes serão instalados; luz amarela dá lugar à branca

ços de três metros para aumentar a claridade nas calçadas e no calçadão da orla”, explica o secretário de Transportes da Capital, Fábio Damasceno.

### POR ÚLTIMO

A outra ponta da orla, na região de Jardim Camburi, que ficou de fora do projeto de reurbanização, tem ilumina-

ção precária e as calçadas não são padronizadas, mas a Prefeitura de Vitória garante que no primeiro semestre de 2011 o local deve ganhar uma nova iluminação. “Essa terceira etapa será uma nova licitação. A iluminação não será igual ao projeto atual do resto da orla, mas será tão eficiente quanto”, garante Fábio Damasceno.

## Viaduto ainda depende de aprovação da União

■ Ainda não há previsão de quando os quiosques que ocupam a área próxima ao Complexo de Tubarão, no final da Orla de Camburi, serão demolidos. Isso só poderá ser feito com o início das obras do viaduto que dará acesso à mineradora Vale, mas a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) ainda não aprovou o projeto.

A empresa levou de quatro a cinco meses para conseguir planejar toda a obra, mas aguarda a liberação do órgão do governo federal, já que o projeto executivo prevê o uso de parte do final da Praia de Camburi.

A previsão inicial era de que os quiosques fossem retirados até junho do ano passado, segundo a Prefeitura de Vitória, mas até hoje as unidades estão abandonadas. O viaduto que será construído promete melhorar o acesso a Jardim Camburi, Atlântica Ville e à Vale. Com cerca de 5 metros de altura e 120 de comprimento, a estrutura vai permitir o acesso direto ao complexo e evitar os congestionamentos que hoje acontecem no local nos horários de pico.

agosto de 2010

■ **QUIOSQUES.** seriam 14 quiosques, mas a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) aprovou sete, entre a Ponte de Camburi e o cruzamento das avenidas Dante Michelini e Adalberto Simão Nader

■ **PROJETO.** O projeto final para construção dos quiosques ficou pronto em outubro de 2009, após ajustes exigidos pela SPU e após aprovação final da Caixa

Econômica Federal para liberar os mais de R\$ 5 milhões destinados pelo Ministério do Turismo à obra

■ **ACRÉSCIMO.** Após as mudanças aprovadas, o custo total foi recalculado, subindo de R\$ 5,7 milhões para R\$ 8 milhões, com o acréscimo custeado pelo município. Quiosques e banheiros devem ser concluídos até junho de 2011. Dois quiosques ao menos devem ser entregues no próximo verão

■ **VALE.** No final da praia, os quiosques mais antigos serão demolidos para a construção de um novo acesso à Vale e ao bairro Jardim Camburi, mas o projeto ainda aguarda aprovação da Secretaria de Patrimônio da União

■ **ILUMINAÇÃO.** No início do ano, a prefeitura informou que a iluminação da areia da primeira etapa da orla seria instalada até julho, e nas outras etapas isso seria feito a partir da conclusão de cada

uma delas. Mas o projeto foi readaptado e a primeira etapa, que vai do píer de Iemanjá até o Clube dos Oficiais ficou para ser entregue no próximo final de semana

■ **FINAL DA PRAIA.** O trecho da orla que não foi incluído na obra de reurbanização, feito pela administração anterior, também terá nova iluminação, mas a prefeitura ainda fará a licitação. A previsão da Setran é que a obra seja concluída ainda no primeiro semestre de 2011