

# Obra vai durar mais 7 meses no Contorno

O viaduto da Ceasa, que ficaria pronto na próxima semana, só deve ser concluído em novembro. Dnit diz que chuva atrapalhou

Christina Kruschewsky

Um novo prazo para entrega da rodovia do Contorno. A obra de viaduto, próximo à Ceasa, em Cariacica, que tinha prazo para ser entregue até o dia 30 deste mês, agora vai demorar mais sete meses para ficar pronta, até o dia 28 de novembro.

Dentre as etapas que faltam estão inclusas duplicação de vias, acessos a bairros vizinhos, ciclovias e calçadas.

O novo prazo das obras que começaram a ser executadas em maio de 2010, foi anunciado ontem pelo superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Halpher Luiggi.

“Tivemos problemas nos últimos quatro meses com datas festivas e feriados, o que fez cair a produtividade. Também passamos por uma greve do sindicato da construção pesada, sem falar no período de fortes chuvas de março”, justificou o superintendente.

Ele ressaltou que todos esses fatores contribuíram para o atraso. “Estamos com 83% do cronograma executado. Até o fim de abril chegaremos a 87%. O novo prazo, estipulado para novembro, é um tempo máximo, contanto com outros imprevistos que possam vir a ocorrer nesse meio tempo.”

Os piores obstáculos, segundo ele, já foram superados, como problemas com tubulações de gás, distribuição de energia elétrica, desapropriações não previstas no projeto, e a chuva.

O asfalto e a sinalização que estão precários na rodovia, segundo o superintendente, também serão refeitos para entrega a empresa que vai assumir a concessão da BR-101.

Ele garantiu que não há problemas com repasse de verbas e que as obras estão sendo executadas.

Com a conclusão desta obra, Luiggi disse que espera-se conseguir separar o trânsito de quem mora próximo ao Contorno (bairros como São Francisco e Nova Brasília), ou seja, o cidadão que vai trabalhar todos os dias e retorna para seu bairro, do trânsito pesado de cargas.

“São culturas de tráfegos muito diferentes, e que quando se encontram provocam acidentes muito sérios. Outro ganho é o auxílio no combate aos congestionamentos na capital”, comentou.



JULIA TERAYAMA - 19/02/2013

**HALPHER LUIGGI**  
superintendente do Dnit, explicou que eles encontram problemas com tubulações de gás e desapropriações

## FALA, LEITOR!



ANDRÉ LUIZ MOREIRA, 47, comerciante

“Os buracos nas pistas por causa das obras trazem constantes perigos para os motoristas que passam por aqui durante a noite”



ADILON MERLO, 66, aposentado

“A obra é excelente, mas por que tanta demora para entregá-la? Vivemos há mais de dois anos nessa espera, com poeira”



ANDILSON FERREIRA, 57, faxineiro

“Passo aqui todos os dias, e reconheço o trabalho que existe por causa da chuva. Quando o solo está seco, eles trabalham”



LUÍS LAURETH, 59, supervisor de manutenção

“É um prazo muito longo para terminar. O problema é sempre a chuva. E quando não chove, pouca gente trabalha”



FOTOS: RODRIGO GAVINI/AT

NA ENTRADA do bairro Nova Brasília, pista ainda não foi liberada

## SAIBA MAIS

### Seis quilômetros de ciclovias

#### Prazo

> A OBRA TEVE INÍCIO EM 2010, com previsão de conclusão para 30 de abril deste ano. O novo prazo estipulado para sua entrega anunciado ontem é de 28 de novembro.

#### Estrutura

> NO TOTAL, SERÃO entregues 25,8 quilômetros de estrada duplicadas, 13 quilômetros de vias laterais de acessos às comunidades da região, 13 quilômetros de calçada e seis de ciclovia.

#### Segurança

> O DNIT AINDA PREVÊ, após a conclusão do acesso ao viaduto, início de trabalho de iluminação do trecho, recapeamento de asfalto em toda a Rodovia do Contorno e uma nova sinalização.

#### Passarelas

> A CONSTRUÇÃO DE 11 passarelas

também faz parte do projeto do órgão para a região, conforme anúncio feito em fevereiro. O pedido é antigo e feito pelos próprios moradores. Uma das passarelas será na entrada do bairro Nova Rosa da Penha.

#### Concessão

> DEPOIS QUE FOREM concluídas as obras pelo Dnit, a manutenção do local passará a ser feita pela empresa que executará o contrato de concessão da BR-101, assinado na semana passada: a EcoRodovias.

#### Melhorias

> COM A ENTREGA DAS OBRAS, os bairros da região vão ganhar novos acessos e o trânsito urbano será separado do tráfego de cargas pesadas que vem de outros estados, para chegar até o porto. A obra também vai ajudar a reduzir os congestionamentos da região, e consequentemente, de dentro de Vitória.



OBRA DO CONTORNO: previsão é construir 11 passarelas

## Parque com cinema 6D e brinquedos de última geração

Quem pretende viver momentos de muita aventura tem a opção de se divertir nos brinquedos de última geração do Parque de Diversões Trombini, que está em Vitória.

Brinquedos como a montanha-russa Magic Loop – com giros de 360 graus – tobogã de 14m de altura e cinema 6D, com efeitos de água, vento e cadeira que se move, além dos brinquedos tradicionais, são atração.

O parque, que iniciou a temporada em Vitória no último sábado, está aberto ao público de terça a domingo, no estacionamento do Shopping Vitória, na Enseada do Suá. Ao todo, são 21 brinquedos infantil e adulto. O valor da entrada é R\$ 30 (meia).

Para aqueles que gostam de adrenalina há, além do Magic Loop, opções como Tappeto Volante, Discovery, Space Loop, Ranger, entre outros, que fazem sucesso entre os jovens.

As crianças também podem se divertir com o Big Carrossel, Brucomela, Auto Pista, Lago do Cisne, Trenino Fattoria, Monster Express, entre outros.

Segundo o proprietário do Parque de Diversões Trombini, o engenheiro civil Antônio Luiz Trombini, 42, a expectativa é receber mais de 50 mil pessoas durante os dois meses de estadia em Vitória. “Ficamos de 10 dias a dois meses nas cidades que visitamos, depende da procura. Às vezes, estendemos o prazo.”

Ele disse que já é a nona vez que o parque vem a Vitória. “Também já levamos a diversão para as cidades de Colatina, Linhares e São Mateus.”

O parque foi fundado em 1957, pelo avô de Antônio Luiz, Mário Trombini, em Ubatuba, São Paulo.

## Fezinha

### Prêmios acumulam

Nenhum apostador acertou a faixa principal da Quina 3175 e o prêmio acumulou em R\$ 2.427.016,07.

O concurso 896 da Lotofácil também não teve acertador na faixa principal e ficou acumulado em R\$ 1.514.969,52.

#### LOTOFÁCIL

##### Concurso 896

01 - 02 - 03 - 04 - 06  
07 - 08 - 12 - 13 - 15  
17 - 18 - 19 - 20 - 23

#### QUINA

##### Concurso 3175

51 - 53 - 60 - 66 - 67